

团队工作日报

• 2023-06-26

• **今日工作**

- 项目团队建立

• **今日总结**

完成团队建立与成员互识

- 设立项目计划，统筹项目安排
- 奠定团队基础，做好充分准备
- 了解前后端内容

• **明日计划**

- 了解项目内容，做好组内分工
- 跟进技能学习，打好项目基石

• 2023-06-27

• **今日工作**

- 确定组内分工，确定项目选题

• **今日总结**

项目内容整体把握

- 跟随进度学习，提升个人能力
- 组内交流讨论，确定后续进程
- 完成项目内容的整体把握与注意内容文档

• **明日计划**

- 完成文档设计，把握项目需求
- 提供项目构思，完成整体把握

• 2023-06-28

• **今日工作**

- 完成整体把握，完成初步的需求分析

• **今日总结**

需求分析以及交流讨论

- 跟进授课内容，学习后端内容与Java
- 组内交流讨论，完善需求内容
- 项目需求分析玩当完成

- **明日计划**

- 需求分析完善，数据库初步设计
- 会议讨论最终方案

- 2023-06-29

- **今日工作**

- 完成数据库初步设计

- **今日总结**

确定项目总体需求与实际功能

- 自主学习技术，提升个人能力
- 讨论分析可行性，迭代修改数据库

- **明日计划**

- 数据库属性增添以及迭代修改
- 完成方案设计与具体实现

- 2023-06-30

- **今日工作**

- 方案设计与具体实现

- **今日总结**

确定角色与功能模块

- 完成数据库设计内容
- 完成系统ER模型的绘制与数据库校验
- 后端确定功能实现方案
- 前端参考构思网页原型设计

- **明日计划**

- 数据库初始化及其测试

- 2023-07-01

- **今日工作**

- 数据库初始化及其测试
- 数据库数据插入
- 前端网页原型设计
- 前端初步确定需求API接口描述

• 今日总结

具体检查数据库可行性

- 手动插入数据库基础数据
- 完成基础需求的测试内容
- 前端完成网页原型设计
- 前端完成网页需求描述

• 明日计划

- 后端开发基础功能，前后端协调处理数据方式
- 前端确定总体风格

• 2023-07-02

• 今日工作

- 后端分角色开发基础肝功能
- 前端网页原型设计
- 前端网页分页草图设计
- 前端统一设计规范

• 今日总结

具体检查数据库可行性

- 完成手动插入数据库基础数据
- 完成基础需求的SQL测试内容
- 完成登录注册相关
- 前端完成网页原型设计

• 明日计划

- 后端开发基础功能
- 前端开始设计界面，继续学习前端知识
- 前后端协调，实现联通接口

• 2023-07-03

• **今日工作**

- 后端继续分角色开发高级功能
- 前端分工完成网页设计
- 前后端协调，合作实现登录功能

• **今日总结**

- 后端开发完成教务身份接口
- 后端成员互换身份调试接口
- 前端实现登录界面

• **明日计划**

- 整理总结

• 2023-07-04

• **今日工作**

- 小组会议
- 汇报工作
- 交流工作问题

• **今日总结**

- 后端完成所有已完成接口的接口描述
- 前端提出需求微调

• **明日计划**

- 前后端协调实现对接
- 数据库插入更多测试数据，方便可视化分析

• 2023-07-05

• **今日工作**

- 后端成员互换身份调试接口
- 后端添加了异常处理逻辑和接口返回结果的统一格式。
- 前端继续开发页面
- 前后端协调，继续进行对接工作

• **今日总结**

- 后端完成登录注册、教务、教师的接口及接口描述
- 前端完成登录注册界面
- 前段完成分页

• 明日计划

- 完成后端接口描述
- 前端完成所有身份的查询界面

• 2023-07-06

• 今日工作

- 前后端协调，继续完成对接工作
 - 教务身份对接信息查询
 - 学生身份对接信息查询
- 前端设计课程界面
- 数据库调整修正

• 今日总结

- 后端完成接口描述
- 前端完成个人信息展示和部分功能

• 明日计划

- 继续完善前端功能
- 继续丰富已有功能的用户体验
- 优化界面
- 后端合流

• 2023-07-07

• 今日工作

- 前后端协调，继续完成对接工作
- 后端合流，整理代码，添加注释文档
- 前端优化界面，测试功能

• 今日总结

- 完成选课和排课界面
- 完成可视化展示

- 对已有界面完成测试

- **明日计划**

- 完成前端细节优化，增加人性化提示
- 修改前端部分功能，修改部分错误
- 功能汇总

- 2023-07-08

- **今日工作**

- 解决较为复杂的逻辑判断问题
- 优化界面设计
- 小组成员对个人工作总结

- **今日总结**

- 调整了选课和排课界面
- 增加部分进阶功能
- 完成部分汇总

- **明日计划**

- 准备汇报展示

- 2023-07-09

- **今日工作**

- 准备汇报展示
- 编写PPT
- 完成准备工作
 - 最后调试
 - 数据库的备份和迁移
 - 服务器环境的配置

- **今日总结**

- 完成汇报文档
- 完成展示流程
- 完成系统调试

- **明日计划**

- 汇报展示

以上内容整理于 [幕布文档](#)